



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ - CNPJ: 04.876.413/0001-95

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ - ETAPA 01

Endereço: RUA PREFEITO ARTÊMIO ARAÚJO ESQUINA COM A HONÓRIO BASTOS / BAIRRO: SANTA MARIA - OEIRAS DO PARÁ

DATA: 07/2022

Fonte: SEDOP/maio/2022 - SINAPI/maio/2022 S/ BDI E COM DESONERAÇÃO

PLANEJAMENTO - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.812,33	0,21%	100%				
				2.812,33				2.812,33
2	MOVIMENTO DE TERRA	8.186,98	0,62%	100%				
				8.186,98				8.186,98
3	FUNDAÇÃO	49.717,18	3,76%	60%	40%			
				29.830,31	19.886,87			49.717,18
4	SUPERESTRUTURA - Nível h= + 2,80m	213.483,85	16,16%	60%	40%			
				128.090,31	85.393,54			213.483,85
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	51.824,40	3,92%	60%	40%			
				31.094,64	20.729,76			51.824,40
6	COBERTURA	220.455,90	16,68%	50%	50%			
				110.227,95	110.227,95			220.455,90
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.728,75	0,36%	60%	40%			
				2.837,25	1.891,50			4.728,75
8	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	279.750,90	21,17%	60%	20%	20%		
				167.850,54	55.950,18	55.950,18		279.750,90
9	ESQUARIAS	121.356,40	9,18%		50%	30%	20%	
					60.678,20	36.406,92	24.271,28	121.356,40
10	INSTALAÇÕES ELETRICAS	273.432,53	20,69%		50%	40%	10%	
					136.716,26	109.373,01	27.343,25	273.432,53
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	67.973,04	5,14%		50%	40%	10%	
					33.986,52	27.189,22	6.797,30	67.973,04
12	SISTEMA DE COMBATE E PREVENÇÃO À INCÊNDIO	21.413,09	1,62%		50%	40%	10%	
					10.706,54	8.565,24	2.141,31	21.413,09
13	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	6.273,05	0,47%		50%	40%	10%	
					3.136,53	2.509,22	627,31	6.273,05
Valores totais		1.321.408,40	100%	480.930,31	539.303,85	239.993,78	61.180,45	1.321.408,40
				36,40%	40,81%	18,16%	4,63%	
				36,40%	77,21%	95,37%	100,00%	

ANA KAREN BESSA DO NASCIMENTO
ARQUITETA E URBANISTA - CAU / PA 77360-3