



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
CNPJ: 04.876.413/0001-95



OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES (MSD) DO TOTAL DE 20 (VINTE) MÓDULOS A SER EXECUTADO NO BAIRRO DO MARAPIRA NO MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM A FUNASA.

Nº CONTRATO/ FUNASA: TC/PAC FUNASA 01362/2017
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES
LOCAL: BAIRRO MARAPIRA - SEDE DO MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ
FONTE: TABELA SINAPI DEZEMBRO/2024 S/ BDI E C/ DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

BDI: 29,70%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	07 DIAS	14 DIAS	21 DIAS	28 DIAS	VT(\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.350,30	2,41%	100%				1.350,30
2	FUNDAÇÕES	2.105,10	3,76%	70%	30%			2.105,10
3	VEDAÇÃO/ALVENARIA	3.839,09	6,85%	60%	40%			3.839,09
4	REVESTIMENTO	5.594,71	9,98%			60%	40%	5.594,71
5	PAVIMENTAÇÃO	2.245,97	4,01%		50%	50%		2.245,97
6	COBERTURA	3.804,77	6,79%	70%	30%			3.804,77
7	ESQUADRIAS	2.336,59	4,17%			70%	30%	2.336,59
8	PINTURA	1.190,35	2,12%		40%	60%		1.190,35
9	INTERLIGAÇÃO À REDE HIDRÁULICA EXISTENTE	324,90	0,58%				100%	324,90
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Descida e Distribuição, Limpeza e	2.614,13	4,66%		30%	40%	30%	2.614,13
11	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	6.257,39	11,16%			40%	60%	6.257,39
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4.410,05	7,87%			70%	30%	4.410,05
13	FOSSA SÉPTICA	5.998,47	10,70%		30%	40%	30%	5.998,47
14	FILTRO ANAERÓBICO	7.382,87	13,17%		30%	40%	30%	7.382,87
15	SUMIDOURO	5.351,40	9,55%		30%	40%	30%	5.351,40
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.147,07	2,05%		30%	70%		1.147,07
17	LIMPEZA FINAL	103,69	0,18%				100%	103,69

Valores totais	56.056,86	100%	7.790,66	11.655,90	21.761,32	14.848,96	56.056,86
			13,90%	20,79%	38,82%	26,49%	
			13,90%	34,69%	73,51%	100,00%	

SHELSON GIL MOIA CARDOSO

ENG. FISCAL DA PMOP
CREA/PA 150234102-6